

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Obec Pchery
se sídlem: Pchery 333, 273 08 Pchery
zastoupený: Ing. Kateřina Mahovská, starostka obce
IČ: 00234788
DIČ: CZ00234788
Bankovní spojení: 2628141/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Josef Čábelka
se sídlem: Rasochy 71, 281 26 Týnec nad Labem
IČ: 62485253
DIČ: CZ7410200798
Bankovní spojení: 

dále jen „zhotovitel“

(společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají dnešního dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 24.8.2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných tesařských a zednických prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy zvonice ve Pcherách“.
- 1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných tesařských a zednických prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

2. VÍCEPRÁCE

- 2.1. Tesařské vícepráce vznikly v důsledku nutnosti výměny značně poškozených trámů a latí krovů zvonice za nové. Zednické vícepráce představovaly opravu rozpadlého zdiva ve všech čtyřech rozích zvonice a zdění nového lože v celém obvodu pod prejzy. Tyto okolnosti zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Dodatečné tesařské a zednické práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
- 2.2. Vícepráce budou provedeny dle přiloženého soupisu prací a výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. CENA ZA DÍLO

3.1. Původní cena za dílo:

Cena díla bez DPH	1 272 648,- Kč
DPH	267 256,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 539 904,- Kč

3.2. Původní cena navýšena o:

Cena za tesařské vícepráce bez DPH	98 084,- Kč
DPH	20 597,60 Kč
Cena za tesařské vícepráce vč. DPH	118 681,60 Kč

Cena za zednické vícepráce bez DPH	155 409,- Kč
DPH	32 635,90 Kč
Cena za zednické vícepráce vč. DPH	188 044,90 Kč

3.3. Cena díla celkem:

Cena celkem vč. víceprací bez DPH	1 526 141,- Kč
DPH	320 489,50 Kč
Cena celkem vč. víceprací vč. DPH	1 846 630,50 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 24.8.2020 zůstávají beze změny.
4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – Soupis prací s výkazem výměr

Ve Pcherách dne 30 -09- 2021



Ing. Kateřina Mahovská

V dne

Josef
Šin
IČO:62



Josef Čábelka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonice v obci Pchery

Objekt:

00203D - Oprava střechy zvonice s obnovou krovu - Dodatek

KSO:

Místo: Pchery

CC-CZ:

Datum: 7. 6. 2020

Zadavatel:

Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery

IČ: 00234788

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

98 083,80

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

98 084,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

98 084,00

21,00%

20 598,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

118 682,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvonice v obci Pchery

Objekt:

00203D - Oprava střechy zvonice s obnovou krovu - Dodatek

Místo: Pchery

Datum: 7. 6. 2020

Zadavatel: Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

98 083,80

HSV - Práce a dodávky HSV

15 115,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 104,00

94 - Lešení a stavební výtahy

7 962,00

997 - Přesun sutě

1 844,30

998 - Přesun hmot

1 205,20

PSV - Práce a dodávky PSV

82 968,30

762 - Konstrukce tesařské

82 968,30

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

98 084,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvonice v obci Pchery

Objekt:

00203D - Oprava střechy zvonice s obnovou krovu - Dodatek

Místo: Pchery

Datum: 7. 6. 2020

Zadavatel: Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 083,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 115,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 104,00
1	K	964061131	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	6,000	684,00	4 104,00
	PP		Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2				
D		94	Lešení a stavební výtahy				7 962,00
2	K	998762104H	Jeřábnické práce - sundání a navrácení horního trámu zvonové stolice s výměnou vazných trámů	Kpl	1,000	7 962,00	7 962,00
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 36 m				
D		997	Přesun sutě				1 844,30
3	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	0,913	2 020,00	1 844,30
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně				
D		998	Přesun hmot				1 205,20
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,913	1 320,00	1 205,20
	PP		Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				82 968,30
D		762	Konstrukce tesařské				82 968,30
5	K	762082440R	Provedení tesařského profilování římsy oblého tvaru plochy přes 320 cm2	mb	17,600	852,00	14 995,20
	PP		Práce společně pro tesařské konstrukce: profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnější půloblouk se zářezy, plochy přes 320 cm2				
6	K	762082542R	Výroba ramenátů pro kopule věží	mb	36,000	524,00	18 864,00
	PP		Výroba a montáž sblížených ramenátů pro kopule věží				
7	K	762332935A	Výroba části nové osmiboké dubové hrotnice	m	1,500	1 452,00	2 178,00
	PP		Montáž doplnění nové dubové hrotnice 22 x 22				
8	M	605121230	S. - řezivo dubové hranol jakost I	m3	0,120	20 000,00	2 400,00
	PP		Řezivo dubové hranol jakost I				
9	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délkv do 3 m	m	36,000	168,00	6 048,00
	PP		Vázané konstrukce krovů: výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky výřezané části krovového prvku do 3 m				
10	K	762332942	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	36,000	321,00	11 556,00
	PP		Vázané konstrukce krovů: doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2				
11	K	762332944	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm2	m	17,600	586,00	10 313,60
	PP		Vázané konstrukce krovů: doplnění části střešní vazby montáž z hoblovaného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
12	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	1,531	8 500,00	13 013,50
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m				
13	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	605,043	5,95	3 600,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské: stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002
Stavba: Zvonice v obci Pchery

KSO:
Místo: Pchery

Zadavatel:
Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 6. 2020

IČ:
DIČ: 00234788

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			98 084,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	98 084,00	20 598,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			118 682,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba: Zvonice v obci Pchery

Místo: Pchery

Datum: 7. 6. 2020

Zadavatel: Obec Pchery, Humny 333, 273 08 Pchery

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		98 084,00	118 682,00
00203D	Oprava střechy zvonice s obnovou krovu - Dodatek	98 084,00	118 682,00

Soupis zednických prací
„Oprava střechy zvonice ve Pcherách“

POPIS PRACÍ	
• odstranění poškozených cihel vč. rozpadlé malty ve všech čtyřech rozích zvonice (rozsah škod zjištěn až po odstranění šindelové střešní krytiny a prejzů) • dozdění - položení pokládkou postupně přes sebe – pálené cihly (dozděné cihly tvoří nosnou konstrukci pro tesařské práce) • zdění nového maltového lože pod prejzy (z důvodu zoxidovaného zdiva)	
ROZPOČET	
Počet hodin:	208,5 hod.
Cena:	700,- Kč/hod.
Zednický materiál:	9 459,- Kč
Celkem:	155 409,- Kč bez DPH

